

- Etableringsområde land 5/10 → 31/3
- Arbetsområde vatten 24/10 → 5/10
- Arbetsområde vatten 5/10 → 31/3
- Etableringsområde land 24/10 → 5/10



STAKET + GRIND SÄTTS UPP AV KLUBB

BYGGSTAKET SÄTTS UPP BRYGGKOMPANIET

Ritad av M Bjurström Datum 2018.07.08

**BRYGG  
KOMPANIET**

STALLMÄSTARGÅRDENS BK  
APD-PLAN, renovering av bryggor

Skala 1:1000 A3 Rättningsnr 10-10.02

